



Comune di Domanico

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio EDILIZIA, URBANISTICA E PATRIMONIO

Determinazione n° 58 del 16/04/2024

N° 110 del registro generale: 16/04/2024

OGGETTO:

Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" – Approvazione QTE di Perizia corretto e rettifica determine n. 398/286 del 29.11.2022 – n. 174/96 del 19.05.2023 – n. 252/146 del 11.07.2023 – n. 270/158 del 02.08.2023 – n. 56/34 del 26.02.2024 – n. 59/35 del 27.02.2024 - CUP: D48I17000460001- CIG: 85339939CD.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di aprile alle ore 10:41

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Sindaco protempore Arch. Gianfranco SEGRETI – BRUNO, ha assunto le responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000 e ss.mm.ii..

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 39 del 15.11.2017 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" redatto dall'Ufficio tecnico comunale, di importo complessivo pari ad € 422.272,50, di cui € 286.286,44 per lavori compresi oneri per la sicurezza, ed € 135.986,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che con decreto D.D.G. n. 8262 del 25.07.2018 della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità – Settore 5 "Lavori Pubblici", veniva approvata la graduatoria definitiva relativa agli edifici strategici, nella quale il progetto di cui sopra si ammetteva a finanziamento, per l'importo complessivo di € 422.272,50.

Considerato che:

- con determina del Responsabile del Servizio n. 185 (Reg. gen. n. 284) del 27.09.2018 si è provveduto ad approvare il quadro economico rimodulato del progetto definitivo di cui sopra e ad affidare gli incarichi professionali ai seguenti professionisti: Arch. Giuseppe PAGNOTTA, capogruppo (*Incarico di redazione progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità*) - Ing. Gaspare Francesco BELMONTE (Giovane professionista - *Incarico di supporto al capogruppo, per redazione progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità*) - Geologo Dott. Carmine GIANNUZZI (*Incarico per redazione studio geologico*) - Ing. Massimiliano BERARDELLI (*Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*) - Ing. Franco SERRA (*Incarico di Collaudatore statico*) per l'importo complessivo, comprensivo di CNPAIA (4%) ed IVA nelle misure di legge, pari ad € 38.435,44, contenuto nel quadro economico di progetto;
- i medesimi professionisti, in data 01.10.2018 hanno sottoscritto il relativo disciplinare d'incarico;
- con determina del Settore n. 186 (Reg. gen. n. 285) del 27.09.2018 e con disciplinare d'incarico sottoscritto in data 01.10.2018 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione dei necessari rilievi, accertamenti e indagini, alla società S.A.E. S.r.l. (Society of architecture Engineering S.r.l.) con sede in Rende (CS) per l'importo complessivo, comprensivo di IVA nelle misure di legge, pari ad € 28.628,64, contenuto nel quadro economico di progetto;
- i tecnici incaricati, con nota del 03.12.2018 acquisita al protocollo comunale n. 3974 in data 04.12.2018 e con successiva nota integrativa del 08.01.2019, hanno trasmesso copia del progetto esecutivo di cui all'oggetto.

Dato atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto, composto da tutti gli elaborati previsti dalla normativa in essere, è stato validato dal RUP in data 05.12.2018 e successivamente approvato, con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 05.02.2019.

Considerato che:

- è stata acquisita al protocollo dell'Ente n. 1870, in data 14.05.2019, l'autorizzazione SISMI.CA rilasciata dal Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria – Servizio Tecnico di Cosenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 37/2015 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del R.R. n. 15/2016, riguardante le opere definite negli elaborati del progetto esecutivo disponibili sulla piattaforma informatica SISMI.CA;
- l'intervento in oggetto interessa una struttura di proprietà pubblica, per cui non bisogna effettuare pratiche di esproprio ai sensi del D.lgs n. 327/2010;
- l'attuale Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio PORCO, dipendente dell'ufficio tecnico comunale.

Visto che:

- al fine di individuare il soggetto cui affidare i lavori in argomento, si è ritenuto di avviare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., tramite l'ausilio della piattaforma elettronica messa a disposizione dalla CUC Serre, consultabile tramite il seguente link <https://cucserre.trasparenza.com/>;
- con determina a contrarre del Responsabile del Servizio n. 273 (Reg. Gen. n. 382) del 26.11.2020 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello stesso D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per i Lavori di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer", per un importo sotto soglia comunitaria, come previsto dall'art. 35 del succitato Codice;

- con la medesima determina a contrarre del Responsabile del Servizio n. 273 (Reg. Gen. n. 382) del 26.11.2020 prima richiamata, si è provveduto ad approvare tutti gli atti di gara i quali,
- successivamente, sono stati trasmessi alla Centrale Unica di Committenza CUC SERRE di Mendicino, per l'espletamento della procedura di gara;
- il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è il seguente: **85339939CD**;
- con determina n. 47 del 30.11.2020, la Centrale Unica di Committenza CUC SERRE, con sede in Mendicino (CS) ha approvato gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer";
- con determina n. 10 del 15.02.2021 la Centrale Unica di Committenza CUC SERRE ha nominato la commissione di gara, per l'esame delle offerte relative all'affidamento dei lavori di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer", ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Dato atto che:

- nei termini fissati nel disciplinare di gara, e cioè entro le ore 14,00 del giorno 04.01.2021, sono pervenute sulla piattaforma della CUC SERRE, n. 2 offerte da parte di altrettanti operatori economici;
- la commissione giudicatrice di cui sopra, ha provveduto all'esame delle offerte presentate dai n. 2 operatori economici, ed alla conseguente redazione dei verbali di gara del 30.03.2021, del 13.04.2021 e del 03.05.2021.

Visto in particolare il verbale di gara del 03.05.2021 e la successiva determina n. 37 del 06.07.2021, con la quale la Centrale Unica di Committenza CUC SERRE, con sede in Mendicino (CS) ha proposto l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, in favore dell'Impresa **"Sergi Costruzioni di Sergi Eugenia"** con sede in loc. Mazzarella snc - 87036 Rende (CS) - P.Iva: 01969400785 - Codice Fiscale: SRGGNE68A63D086I, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 3,1% (tre,uno) % sull'importo di € 275.000,00 posto a base di gara.

Visto che:

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 (Reg. Gen. n. 2) del 04.01.2022, i lavori di cui all'oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa **"Sergi Costruzioni di Sergi Eugenia"** con sede in loc. Mazzarella snc - 87036 Rende (CS) - P.Iva: 01969400785 - Codice Fiscale: SRGGNE68A63D086I, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 3,1% (tre,uno) % sull'importo di € 275.000,00 posto a base di gara;
- l'importo di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, ammonta quindi ad € 266.475,00, cui vanno aggiunti € 8.900,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad un importo contrattuale di € 275.375,00, oltre IVA nelle misure di legge;
- con la medesima determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 (Reg. Gen. n. 2) del 04.01.2022, è stato approvato il QTE post gara.

Visto che nel Quadro economico post gara, approvato con la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 (Reg. Gen. n. 2) del 04.01.2022 sopra richiamata, per mero errore materiale, è stata calcolata l'IVA anche sul compenso da corrispondere alla CUC Serre di Mendicino (Punto B.2 del QTE post gara) e sugli imprevisti (Punto B.4 del QTE post gara).

Considerato che questo ufficio, a seguito del riscontro di cui sopra, ha rielaborato il Quadro Tecnico Economico (QTE) post gara seguente:

COMUNE DOMANICO					
PROVINCIA DI COSENZA					
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST - GARA (Corretto)					
Lavori di adeguamento sismico dell'edificio con funzione strategica di Soccorso Sanitario nel comune					
A	LAVORI				
A.1	Lavori al netto del ribasso			€ 266.475,00	
A.2	Oneri per la sicurezza			€ 8.900,00	
	Sommario				€ 275.375,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Per rifletti, accantonamenti ed integrità			€ 27.537,50	
B.2	CUC			€ 2.500,00	
B.3	Commissione di gara			€ 2.100,00	
B.4	Imprevisti			€ 11.922,50	
B.5	Progettazione e Direzione			€ 24.000,00	
B.6	Sicurezza sul lavoro di progettazione ed esecuzione			€ 8.000,00	
B.7	Oneri FULP			€ 4.130,83	
B.8	Costo studio statico			€ 3.000,00	
B.9	Relazione geologica			€ 3.394,50	
B.10	SPESSE GENERALI (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9)			€ 86.484,33	
B.11	Per I.V.A. su A)	10,00%		€ 27.537,50	
B.12	Per I.V.A. su (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9)	22,00%		€ 14.485,34	
	In una le somme a disposizione			€ 128.517,87	
	ECONOMIE DI PROGETTO			€ 18.379,63	
	TOTALE COMPLESSIVO				422.272,50

dal quale si evidenzia una economia di appalto di **€ 18.379,63**, che sarà oggetto di riprogrammazione da parte della Regione Calabria, e lo ha riapprovato con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 113 (Reg. Gen. n. 166) del 09.05.2022.

Visto che:

- nella determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 286 (Reg. gen. n. 398) del 29.11.2022 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Approvazione atto 1° SAL e liquidazione acconto sulla fattura n. 53 del 25.11.2022 - CUP: **D48I17000460001** - CIG: **85339939CD**, è stato erroneamente inserito un Quadro economico post-gara diverso da quello corretto approvato con la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 113 (Reg. Gen. n. 166) del 09.05.2022 sopra richiamata;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 96 (Reg. Gen. n. 174) del 19.05.2023 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera ed il Quadro economico di perizia nella medesima indicato.

Richiamate le seguenti determinate del Responsabile del Servizio Tecnico:

- Determina n. 252/146 del 11.07.2023 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - **Approvazione atti relativi al 2° Sal a tutto il 05.07.2023** - CUP: **D48I17000460001** - CIG lavori: **85339939CD**;
- Determina n. 270/158 del 02.08.2023 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale, con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Liquidazione fattura n. 79 del 31.07.2023 all'impresa Sergi Costruzioni srl, relativa al 2° SAL a tutto il 05.07.2023 - Importo complessivo lordo €

• 90.144,10 - CUP: **D48I17000460001** - CIG servizi: **Z5C2516FF**;

- Determina n. 56/34 del 26.02.2024 ad oggetto Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Approvazione atti relativi al 3° Sal a tutto il 31.01.2024 e liquidazione fattura lavori 3° SAL n. 14 del 20.02.2024 - CUP: **D48I17000460001**- CIG lavori: **85339939CD**.
- Determina n. 59/35 del 27.02.2024 ad oggetto Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Liquidazione saldo di € 9.022,35 oltre IVA al 10%, sulla fattura lavori al 1° SAL n. 53 del 25.11.2022 - CUP: **D48I17000460001**- CIG lavori: **85339939CD**.

Visto che con nota del Settore Tecnico comunale prot. n. 792 del 28.02.2024, inviata a mezzo pec alla Regione Calabria - Dipartimento 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" - Settore 5 "Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa" è stata trasmessa la documentazione di rito e richiesta l'erogazione della III trince di contributo.

Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" - Settore 5 "Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa" prot. n. 237023 del 02.04.2024, acquisita al protocollo comunale n. 1177/2024 in data 02.04.2024, nella quale viene esplicitato che il quadro economico di riferimento è quello approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 113 (Reg. Gen. n. 166) del 09.05.2022, rettificato nel rispetto della convenzione rep. N. 11399 del 29.03.2022, prorogata al 31.12.2024 con decreto n. 20201/2023.

Visto che a seguito di un controllo degli atti dell'ufficio è emerso che, per mero errore materiale, nella determina n. 96 (Reg. Gen. n. 174) del 19.05.2023 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Approvazione perizia di variante in corso d'opera - CUP: **D48I17000460001**- CIG lavori: **85339939CD** è stato, tra l'altro, approvato, un Quadro Economico di perizia, che presenta una economia di progetto diversa da quella corretta di € 18.379,63 evidenziata nel Q.E. post gara corretto approvato con la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 113 (Reg. Gen. n. 166) del 09.05.2022 prima richiamata.

Considerato che questo ufficio, ha rielaborato il seguente Quadro Tecnico Economico (QTE) di perizia:

COMUNE DOMANICO					
PROVINCIA DI COSENZA					
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA (Corretto)					
Lavori di adeguamento sismico dell'edificio con funzione strategica di Soccorso Sanitario nel comune					
A	LAVORI				
A.1	Lavori al netto			€ 277.313,64	
A.2	Oneri per la sicurezza			€ 8.900,00	
	Somma				€ 286.213,64
B	SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Per rilievi, accertamenti ed indagini			€ 27.537,50	
B.2	QUC			€ 2.500,00	
B.3	Commissione di gara			€ 2.100,00	
B.4	Imprevisti			€ -	
B.5	Progettazione e Direzione			€ 24.000,00	
B.6	Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione			€ 8.000,00	
B.7	Oneri RUP			€ 4.130,63	
B.8	Collaudo statico			€ 3.000,00	
B.9	Relazione geologica			€ 3.304,50	
B.10	SPESE GENERALI (B.1-B.9)			€ 74.572,63	
B.11	Per IV A, su A)	10,00%		€ 28.621,36	
B.12	Per IV A, su (B.1+B.5+B.6+B.8+B.9)	22,00%		€ 14.485,24	
	In uno le somme a disposizione				€ 117.679,23
	ECONOMIE DI PROGETTO				€ 18.379,63
	TOTALE COMPLESSIVO				422.272,50

Dato atto che si rende, pertanto, necessario, approvare il quadro economico corretto di perizia per come sopra esplicitato e, contestualmente, rettificare le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico comunale:

- determina n. 398/286 del 29.11.2022 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Approvazione atto 1° SAL e liquidazione acconto sulla fattura n. 53 del 25.11.2022 - CUP: **D48I17000460001**- CIG: **85339939CD**;
- determina n. 174/96 del 19.05.2023 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Approvazione perizia di variante in corso d'opera - CUP: **D48I17000460001**- CIG lavori: **85339939CD**;
- Determina n. 252/146 del 11.07.2023 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - **Approvazione atti relativi al 2° Sal a tutto il 05.07.2023** - CUP: **D48I17000460001**- CIG lavori: **85339939CD**;
- Determina n. 270/158 del 02.08.2023 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale, con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Liquidazione fattura n. 79 del 31.07.2023 all'impresa Sergi Costruzioni srl, relativa al 2° SAL a tutto il 05.07.2023 - Importo complessivo lordo € 90.144,10 - CUP: **D48I17000460001** - CIG servizi: **Z5C2516FF**;
- Determina n. 56/34 del 26.02.2024 ad oggetto Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Approvazione atti relativi al 3° Sal a tutto il 31.01.2024 e liquidazione fattura lavori 3° SAL n. 14 del 20.02.2024 - CUP: **D48I17000460001**- CIG lavori: **85339939CD**.
- Determina n. 59/35 del 27.02.2024 ad oggetto Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Liquidazione saldo di € 9.022,35 oltre IVA al 10%, sulla fattura lavori al 1° SAL n. 53 del 25.11.2022 - CUP: **D48I17000460001**- CIG lavori: **85339939CD**.

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i..

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di approvare tutto quanto in premessa specificato;

Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, opportunamente rettificato per come sopra meglio specificato:

COMUNE DOMANICO					
PROVINCIA DI COSENZA					
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA (Corretto)					
Lavori di adeguamento sismico dell'edificio con funzione strategica di Soccorso Sanitario nel comune					
A	LAVORI				
A.1	Lavori al netto			€ 277.313,64	
A.2	Oneri per la sicurezza			€ 8.900,00	
	Somma			€ 286.213,64	
B	SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Per rilievi, accertamenti ed indagini			€ 27.537,50	
B.2	CUC			€ 2.500,00	
B.3	Commissione di gara			€ 2.100,00	
B.4	Imprevisti			€ -	
B.5	Progettazione e Direzione			€ 24.000,00	
B.6	Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione			€ 8.000,00	
B.7	Oneri RUP			€ 4.130,63	
B.8	Collaudo statico			€ 3.000,00	
B.9	Relazione geologica			€ 3.304,50	
B.10	SPESE GENERALI (B.1-B.9)			€ 74.572,63	
B.11	Per IV.A. su A)	10,00%		€ 28.621,36	
B.12	Per IV.A. su (B.1+B.5+B.6+B.8+B.9)	22,00%		€ 14.485,24	
	In una le somme a disposizione			€ 117.679,23	
	ECONOMIE DI PROGETTO			€ 18.379,63	
	TOTALE COMPLESSIVO				422.272,50

Di dare atto:

- che dal suddetto QTE di perizia opportunamente rettificato, si evidenzia una economia di appalto pari ad € **18.379,63**, che sarà oggetto di riprogrammazione da parte della Regione Calabria;
- che detta economia di appalto di € **18.379,63**, coincide con quella indicata nel quadro economico post-gara corretto, approvato con la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 113 (Reg. Gen. n. 166) del 09.05.2022 precedentemente richiamata, rettificato nel rispetto della convenzione rep. N. 11399 del 29.03.2022, prorogata al 31.12.2024 con decreto n. 20201/2023.

Di rettificare, conseguentemente, le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico comunale:

- determina n. 398/286 del 29.11.2022 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Approvazione atto 1° SAL e liquidazione acconto sulla fattura n. 53 del 25.11.2022 - CUP: **D48I17000460001** - CIG: **85339939CD**;
- determina n. 174/96 del 19.05.2023 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Approvazione perizia di variante in corso d'opera - CUP: **D48I17000460001** - CIG lavori: **85339939CD**;
- Determina n. 252/146 del 11.07.2023 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - **Approvazione atti relativi al 2° Sal a tutto il 05.07.2023** - CUP: **D48I17000460001** - CIG lavori: **85339939CD**;
- Determina n. 270/158 del 02.08.2023 ad oggetto: Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale, con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Liquidazione fattura n. 79 del 31.07.2023 all'impresa Sergi Costruzioni srl, relativa al 2° SAL a tutto il 05.07.2023 - Importo complessivo lordo € 90.144,10 - CUP: **D48I17000460001** - CIG servizi: **Z5C2516FF**;
- Determina n. 56/34 del 26.02.2024 ad oggetto Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Approvazione atti relativi al 3° Sal a tutto il 31.01.2024 e liquidazione fattura lavori 3° SAL n. 14 del 20.02.2024 - CUP: **D48I17000460001** - CIG lavori: **85339939CD**.
- Determina n. 59/35 del 27.02.2024 ad oggetto Intervento di "Adeguamento sismico edificio strategico denominato Centro di Aggregazione Sociale con funzione di Centro Soccorso Sanitario in Via Berlinguer" - Liquidazione saldo di € 9.022,35 oltre IVA al 10%, sulla fattura lavori al 1° SAL n. 53 del 25.11.2022 - CUP: **D48I17000460001** - CIG lavori: **85339939CD**.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Regione Calabria - Dipartimento 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" - Settore 5 "Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa", per l'erogazione della III tranche di contributo;

Di procedere alla diffusione del presente provvedimento mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line come per Legge;

Di rendere noto, che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Regione Calabria, Sezione di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questo Ente, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data;

Di trasmettere la presente determinazione, al Settore Finanziario ed a quello Amministrativo, per gli adempimenti di competenza.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio PORCO

A. Porco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gianfranco SEGRETI - BRUNO

Gianfranco Segreti

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to ing. Antonio PORCO

Il Responsabile del servizio

F.to Arch. G. SEGRETI-BRUNO

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Dott. Antonio Grimaldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Domanico Lì



Il Responsabile del procedimento

A. Porco

N° Reg. di pubblicazione: 184 del 17/04/2024

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Responsabile del servizio

Arch. G. SEGRETI-BRUNO

[Signature]